



Etude de préfiguration d'un CCRt pour le Cantal : préfiguration complète sur le SCOT Ht Cantal Dordogne + Mise à jour préfiguration SCOT BACC et SYTEC

Calendrier 2025	Phases étude	Détails	Temps passé		
Préfiguration nouveau CCRt SCOT Haut Cantal Dordogne					
janv-févr	Phase amont	Prépa visites, communication	4	UO	Elaboration fiches réalisations (3), diffusion, prépa support visite, participation à la visite (présentation des projets et des installations)
févr-mars		Réunions SCOT HCD / EPCI	6	UO	Préparation réunion (supports), présentation du CCRt et des missions d'assistances techniques. 5 réunions
janv-mars	Recensement et analyse projets	Déjà connus - E15	5	UO	Recensement des projets connus et analyse maturité (enquête), reprise de contact pour une vingtaine de projets potentiels
janv-mars		Communaux	6	UO	Réunion sur site et recensement des projets pour les communes qui en feront la demande (6 Communes)
janv-mars		Communautaires	4	UO	Réunion et recensement des projets pour les communautés de communes qui en feront la demande (4 EPCI)
janv-mars		Entreprises, associations	4	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Chambres Consulaires, d'AURA Entreprise, de Cantal Attractivité, des Associations gestionnaires (EHPAD, ADAPEI ...)
janv-mars		Bailleurs sociaux	2	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Bailleurs sociaux (Cantal Habitat, Polygone)
janv-mars		CD15	1	UO	Réunion et recensement des projets auprès des services du Conseil Départemental
mars-avr	Scénarios d'étude	Elaboration des scénarios d'étude	3	UO	Classement selon la maturité des projets pour établir 3 scénarios (fort potentiel à court terme, fort potentiel à moyen terme, potentiel à consolider)
mars-avr	Rédaction	Rédaction présentation de l'étude selon CdC	5	UO	Respectant les préconisations de l'ADEME, en lien avec les différents acteurs
Sous-total SCOT Ht Cantal Dordogne			40	UO	
Coût			14 000	€	
Reste à charge de 30% avec taux d'aide maximal de 70%			4 200	€	
Préfiguration CCRt et suivi SYTEC					
mars	Phase amont	Prépa visites, communication	2	UO	Elaboration fiches réalisations (1), diffusion, prépa support visite, participation à une visite (présentation des projets et des installations)
mars		Réunions SYTEC / EPCI	2	UO	Préparation réunion (supports), présentation du CCRt et des missions d'assistances techniques. 2 réunions
janv-mars	Recensement et analyse projets	Déjà connus - E15 et SYTEC	2	UO	Recensement des projets connus et analyse maturité (enquête), reprise de contact pour une vingtaine de projets potentiels
janv-mars		Entreprises, associations	2	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Chambres Consulaires, d'AURA Entreprise, de Cantal Attractivité, des Associations gestionnaires (EHPAD, ADAPEI ...)
janv-mars		Bailleurs sociaux	1	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Bailleurs sociaux (Cantal Habitat, Polygone)
janv-mars		CD15	1	UO	Réunion et recensement des projets auprès des services du Conseil Départemental
mars-avr	Scénarios d'étude	Elaboration des scénarios d'étude	1	UO	Classement selon la maturité des projets pour établir 3 scénarios (fort potentiel à court terme, fort potentiel à moyen terme, potentiel à consolider)
mars-avr	Rédaction	Rédaction présentation de l'étude selon CdC	2	UO	Respectant les préconisations de l'ADEME, en lien avec les différents acteurs
Sous-total SYTEC			13	UO	
Coût			4 550	€	
Reste à charge de 30% avec taux d'aide maximal de 70%			1 365	€	
Préfiguration CCRt et suivi SM SCOT BACC					
mars	Phase amont	Prépa visites, communication	2	UO	Elaboration fiches réalisations (1), diffusion, prépa support visite, participation à une visite (présentation des projets et des installations)
mars		Réunions SCOT BACC / EPCI	2	UO	Préparation réunion (supports), présentation du CCRt et des missions d'assistances techniques. 2 réunions
janv-mars	Recensement et analyse projets	Déjà connus - E15 et SYTEC	2	UO	Recensement des projets connus et analyse maturité (enquête), reprise de contact pour une vingtaine de projets potentiels
janv-mars		Entreprises, associations	2	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Chambres Consulaires, d'AURA Entreprise, de Cantal Attractivité, des Associations gestionnaires (EHPAD, ADAPEI ...)
janv-mars		Bailleurs sociaux	1	UO	Réunion et recensement des projets auprès des Bailleurs sociaux (Cantal Habitat, Polygone)
janv-mars		CD15	1	UO	Réunion et recensement des projets auprès des services du Conseil Départemental
mars-avr	Scénarios d'étude	Elaboration des scénarios d'étude	1	UO	Classement selon la maturité des projets pour établir 3 scénarios (fort potentiel à court terme, fort potentiel à moyen terme, potentiel à consolider)
mars-avr	Rédaction	Rédaction présentation de l'étude selon CdC	2	UO	Respectant les préconisations de l'ADEME, en lien avec les différents acteurs
Sous-total SM SCOT BACC			13	UO	
Coût			4 550	€	
Reste à charge de 30% avec taux d'aide maximal de 70%			1 365	€	
fin semaine 18 avec démarrage début janvier 2025	TOTAL PREFIGURATION CANTAL		66	UO	Soit 1 ETP durant plus de 13 semaines
	COÛT TOTAL		23 100	€	
Reste à charge TOTAL de 30% avec taux d'aide maximal de 70%			6 930	€	