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N° 2024/2 : AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL AVEC
I’ADEME

Le Président du Syndicat Mixte du SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladés et de la
Chataigneraie ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier I'article L.5211-10 ;

Vu I'arrété préfectoral n°® 2013/509 du 17 avril 2013 portant création du Syndicat Mixte du
SCoT du bassin d’Aurillac, du Carladés et de la Chitaigneraie ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2018/0516 du 19 avril 2018 portant modifications statutaires du
Syndicat Mixte du SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladeés et de la Chétaigneraie ;

Vul'arrété préfectoral n® 2022/247 du 18 février 2022 portant modifications statutaires du
Syndicat Mixte du SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carlades et de la Chataigneraie ;

Vu la délibération n° 2020/5 du 31 aofit 2020 portant élection du Président ;

Vu la délibération n° 2020/9 du 31 aoiit 2020 portant délégation du Comité au Bureau et
au Président ;

Vu la délibération n° 2021/14 du 30 octobre 2021 actant I'engagement du Syndicat Mixte
du SCoT BACC dans un Contrat d’Objectif Territorial avec 'ADEME ;

Vu la convention de financement signée le 3 décembre 2021 ;

Vu la proposition de FADEME d’actualisation et de consolidation de la convention citée au
précédent alinéa ;
Considérant les évolutions proposées, a savoir :

- la prolongation de la premiére phase du COT jusqu’au 1¢' juin 2024 ;

- la confirmation que I'opération se terminera le 1er décembre 2026 et que la fin de la
contractualisation est prévue le 3 septembre 2027 ;

- les nouvelles échéances pour le versement des aides potentielles dont le montant
global reste identique ;

- I’évolution des objectifs régionaux, et notamment la réalisation d'un Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et d’'une étude
de vulnérabilité du territoire face au changement climatique ;

DECIDE :

- de signer la convention de financement consolidée et actualisée, dont le projet est joint
en annexe ;
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- de confirmer qu'un « rendu-compte » relatif & la signature de cet avenant sera fait &
P'occasion du plus proche Comité Syndical ;

- de préciser que les décisions relatives a 'engagement dans la phase 2 de I'opération
seront discutées au sein de chaque EPCI et au sein des instances compétentes du
Syndicat Mixte.

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois a
compter de sa publicité. La juridiction administrative compétente peut notamment étre
saisie par 'application Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Fait a Aurillac,
. Le 30 janvier 2024

Le Président,
—

Pierre MATHONIER



